


**СОГЛАСОВАНО**

**УТВЕРЖДАЮ**

Начальник управления образованием администрации муниципального образования Каневской район

  
С.Г. Серeda  
«12» марта 2020 г.

Руководитель Муниципального опорного центра муниципального образования Каневской район

  
М.А. Журавлева  
«12» марта 2020 г.



**ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ  
по организации деятельности  
муниципального опорного центра  
дополнительного образования детей  
Каневского района**

**на 2020-2021 годы**

№ пп	Наименование мероприятия	Результат	Сроки	Ответственные
<b>1. Мероприятия по созданию и обеспечению деятельности Муниципального опорного центра дополнительного образования детей (МОЦ)</b>				
1.1.	Подготовка и утверждение состава специалистов МОЦ в соответствии с Положением о МОЦ; корректировка должностных инструкций.	Приказ директора МАУ ДО ЦТ «Радуга»	Март 2020	Руководитель МОЦ Журавлева М.А.
1.2.	Подготовка, утверждение и согласование плана работы МОЦ с управлением образования администрации муниципального образования (далее – УО МО)	Актуализирован план работы МОЦ Каневского района	Март 2020 Январь 2021	Заместитель начальника УО Корочинская Л.В., Руководитель МОЦ Журавлева М.А.
1.3.	Разработка медиаплана освещения деятельности МОЦ	Согласованный и утвержденный медиаплан	Март 2020 Январь 2021	Заместитель начальника УО Корочинская Л.В. Руководитель МОЦ Журавлева М.А.
1.4.	Реализация медиаплана освещения деятельности МОЦ	Информирование социума о деятельности МОЦ	В течение года 2020, 2021	Руководитель МОЦ Журавлева М.А.
1.5.	Создание раздела МОЦ на сайте организации дополнительного образования (далее – ОДО)	Раздел МОЦ на сайте МАУ ДО ЦТ «Радуга»	Март 2020	Руководитель МОЦ Журавлева М.А.

				отв. специалист МОЦ Кузнецова И.Е.
1.6.	Обработка, подготовка информации для наполнения раздела МОЦ на сайте ОДО: подготовка пресс-, пост-релизов, документации по направлениям деятельности МОЦ.	Информация о деятельности МОЦ	В течение года 2020,2021	Руководитель МОЦ Журавлева М.А отв. специалист МОЦ Кузнецова И.Е.
1.7.	Размещение информации о деятельности МОЦ на официальном сайте УО МО Каневской район, МАУ ДО ЦТ «Радуга», социальных сетях, СМИ	Информация о деятельности МОЦ	В течение года 2020, 2021	Заместитель начальника УО Корочинская Л.В. Руководитель МОЦ Журавлева М.А отв. специалист МОЦ Кузнецова И.Е.
1.8.	Организационно-методическое, консультационное сопровождение деятельности муниципальных образовательных организаций, организаций негосударственного сектора, реализующих дополнительные общеобразовательные программы (далее – ДОП), по внедрению Целевой модели развития дополнительного образования в МО (далее – Целевая модель)	Консультации Семинары Совещания и т.д.	В течение года 2020, 2021	Руководитель МОЦ Журавлева М.А Заместитель начальника УО Корочинская Л.В. отв. специалисты МОЦ
	Совещание для руководителей образовательных организаций района, реализующих дополнительные общеобразовательные программы, педагогов дополнительного образования «Организация работы муниципального опорного центра в муниципальном образовании Каневской район»	Совещание	Июнь 2020 год	Руководитель МОЦ Журавлева М.А Заместитель начальника УО Корочинская Л.В. Отв. специалисты МОЦ Тараненко О.П.
	Совещание с руководителями образовательных организаций района, реализующих дополнительные общеобразовательные программы «Модели обеспечения доступности дополнительного образования для детей из сельской местности: выбор модели с учетом особенностей развития муниципального образования».	Совещание	Август 2020 год	Руководитель МОЦ Журавлева М.А Заместитель начальника УО Корочинская Л.В. Отв. специалисты МОЦ Тараненко О.П.

1.9.	Совещание для руководителей и специалистов МОЦ «Северной территориальной зоны» «Организация взаимодействия ЗОЦ и МОЦ «Северной территориальной зоны». Разработка модели обеспечения доступности дополнительного образования для детей из сельской местности. учёт особенностей развития муниципального образования».	Совещание	Февраль 2020 год	Руководитель ЗОЦ Журавлева М.А Заместитель начальника УО Корочинская Л.В. Отв. специалисты МОЦ
1.10.	Совещание для руководителей и специалистов МОЦ «Северной территориальной зоны» «Деятельность муниципальных опорных центров в рамках реализации целевой модели развития системы дополнительного образования Краснодарского края»	Совещание	Август 2020 год	Руководитель ЗОЦ Руководители МОЦ
1.11.	Проведение мониторинга внедрения Целевой модели в МО (по формам РМЦ)	Оценка внедрения Целевой модели МО	В течение года 2020, 2021 года	Заместитель начальника УО Корочинская Л.В. , отв. специалисты МОЦ Тараненко О.П., Сахно А.А.
1.12.	Подготовка отчета о внедрении Целевой модели в муниципальном образовании Каневской район. Представление отчета в РМЦ	Отчет по направлениям Целевой модели	До 10 декабря 2020, 2021 года	Заместитель начальника УО Корочинская Л.В., Руководитель МОЦ Журавлева М.А.
1.13.	Мониторинг охвата детей дополнительным образованием в муниципальном образовании Каневской район и удовлетворённости получателей услуг дополнительным образованием в МО.	Отчет о результатах мониторинга	Ежеквартально	Руководитель МОЦ Журавлева М.А. отв. специалисты МОЦ Тараненко О.П. Устенко Е.В.
1.14	Конференция по внедрению Целевой модели в МО Каневской район	Конференция	До 15 декабря 2020, 2021 года	Начальник УО Каневской район Серета С.Г. Руководитель МОЦ Журавлева М.А.
1.15	Организация и проведение муниципального этапа краевого конкурса «Лучшая социальная реклама региональной системы дополнительного образования детей Краснодарского края»	Банк данных лучших практик МО	Сентябрь 2020 года	Руководитель МОЦ Журавлева М.А. Отв.специалист МОЦ Кравченко И.Ю.
1.16	Конференция по внедрению Целевой	Конференция	До 15	Руководитель

	модели в муниципальных образованиях «Северной территориальной зоны» «Анализ деятельности перспективы развития муниципальных опорных центров в рамках реализации целевой модели развития системы дополнительного образования»		декабря 2020 года	ЗОЦ Журавлева М.А.
<b>2. Мероприятия по внедрению и распространению системы персонифицированного финансирования дополнительного образования детей (ПФДО), обеспечению равных условий доступа к финансированию за счет бюджетных ассигнований государственными, муниципальными и частными организациями, осуществляющими деятельность по реализации ДОП, внедрению эффективных моделей государственно-частного партнерства в сфере дополнительного образования детей</b>				
2.1.	Участие в мероприятиях РМЦ и ЗОЦ, по внедрению персонифицированного финансирования дополнительного образования детей (далее – ПФДО) в МО Каневской район	Информация на сайтах УО МО, МОЦ, ОДО, в СМИ	В течение года 2020	Заместитель начальника УО Корочинская Л.В., Руководитель МОЦ Журавлева М.А. Отв. специалисты МОЦ
2.2.	Организация и проведение информационно-разъяснительной компании по внедрению ПФДО в МО Каневской район.	Информация на сайтах УО МО, МОЦ, ОДО, в СМИ	В течение 2020 года	Заместитель начальника УО Корочинская Л.В. отв. Специалист МОЦ Кузнецова И.Е.
2.3.	Разработка и изготовление памяток, листовок, баннеров по внедрению ПФДО в МО Каневской район.		В течение года 2020 года	Отв. специалисты МОЦ Ситникова Л.С. Манютина Е.Ю.
2.4.	Инструктивно-методический семинар для руководителей и специалистов МОЦ «Северной территориальной зоны» «Апробация и введение ПФДО в учреждениях дополнительного образования»	Семинар	Август сентябрь 2020 года	Руководитель ЗОЦ Журавлева М.А.
2.5.	Организация независимой оценки качества дополнительных общеобразовательных программ (далее – ДОП) в МО (далее – НОКО)	Разработка НПА по НОКО в МО Совещания Семинары	Июнь-август 2020 года, далее по плану	Руководитель МОЦ Журавлева М.А. Отв. специалисты МОЦ
2.6.	Формирование экспертных групп; организация и проведение экспертизы дополнительных общеобразовательных программ в рамках НОКО	Экспертная оценка ДОП	Июнь-август 2020 года	Заместитель начальника УО Корочинская Л.В.,

				Отв. специалисты МОЦ, Эксперты НОКО
2.7.	Составление реестра муниципальных общественно значимых ДОП	Реестр ДОП	Июнь-август 2020 года	Отв. специалисты МОЦ Тараненко О.П. Эксперты НОКО
2.8.	Выполнение мероприятий по внедрению ПФДО в МО в соответствии с «дорожной картой»	Начато внедрение ПФДО в МО	Сроки «дорожной карты»	Заместитель начальника УО Корочинская Л.В. Отв. специалисты МОЦ, Специалисты управления культуры и спорта МО
2.9.	Проведение мониторинга по вопросам организации НОКО и внедрения ПФДО	Достижение индикативных показателей	В течение всего периода	Заместитель начальника УО Корочинская Л.В. Отв. специалисты МОЦ, Специалисты управления культуры и спорта МО
2.10.	Подготовка отчета по внедрению ПФДО в МО	Отчет	Декабрь 2020 года	Руководитель МОЦ Журавлева М.А.
<b>3. Мероприятия по формированию современной системы сопровождения развития и совершенствования профессионального мастерства педагогических и управленческих кадров сферы дополнительного образования детей, а также специалистов-практиков из реального сектора экономики и из других сфер, студентов и аспирантов, не имеющих педагогического образования, в целях привлечения к реализации дополнительных общеобразовательных программ</b>				
3.1.	Участие в мероприятиях РМЦ и ЗОЦ, направленных на совершенствование профессионального мастерства руководителей и специалистов МОЦ	Информация на сайтах УО МО, МОЦ, ОДО, в СМИ	По плану РМЦ и ЗОЦ 2020, 2021 годы	Заместитель начальника УО Корочинская Л.В. Руководитель МОЦ Журавлева М.А. Отв. специалисты МОЦ

3.2.	Организация и проведение муниципальных этапов региональных конкурсов профессионального мастерства в соответствии с Планом РМЦ	Банк лучших практик	В соответствии с Положениями конкурсов	Заместитель начальника УО Корочинская Л.В. Руководитель МОЦ Журавлева М.А. Отв. специалист МОЦ Кравченко И.Ю.
	Организация и проведение муниципального этапа регионального конкурса программ развития ОДО и управленческих практик	Банк данных лучших практик МО	В соответствии с Положениями конкурсов	Руководитель МОЦ Журавлева М.А. Отв. специалисты МОЦ Тараненко О.П.
	Организация и проведение муниципального этапа регионального конкурса по выявлению лучших педагогических практик в региональной системе дополнительного образования детей, а также лучших практик программно-методического и организационного сопровождения дополнительного образования	Банк данных лучших практик МО	В соответствии с Положениями конкурсов	Заместитель начальника УО Корочинская Л.В. Руководитель МОЦ Журавлева М.А. Отв. специалист МОЦ Кравченко И.Ю.
	Организация и проведение муниципального этапа краевого конкурса профессионального мастерства работников системы дополнительного образования «Сердце отдаю детям»	Банк данных лучших практик МО	В соответствии с Положениями конкурсов	Заместитель начальника УО Корочинская Л.В. Руководитель МОЦ Журавлева М.А. Отв. специалист МОЦ Кравченко И.Ю.
3.3.	Семинар для методистов и педагогов дополнительного образования «Северной территориальной зоны» «Повышение профессионального мастерства педагогических работников. Подготовка к профессиональным конкурсам»	Семинар	Январь февраль 2021 года	Руководитель ЗОЦ Руководители МОЦ
3.4.	Консультационное, методическое сопровождение победителей муниципальных этапов конкурсов профессионального мастерства на региональных этапах	Участие МО в региональных этапах конкурсов	В период подготовк и к региональным этапам	Отв. специалисты МОЦ Кравченко И.Ю.
3.5.	Конференция педагогических и руководящих работников ОДО	Банк данных лучших практик	Ноябрь 2020	Руководитель ЗОЦ

	«Северной территориальной зоны» «Современные формы педагогического взаимодействия в условиях организаций дополнительного образования. Лучшие педагогические и управленческие практики»			Руководители МОЦ
3.6.	Повышение квалификации специалистов МОЦ на курсах ПК в соответствии с планом РМЦ	Прохождение курсов ПК	В течение 2020 года	Руководитель МОЦ Журавлева М.А. Отв. специалисты МОЦ
<b>4. Мероприятия по реализации дополнительных общеобразовательных программ в сетевой форме, вовлечении в реализацию образовательных программ образовательных организации всех типов, в том числе профессиональных организаций высшего образования, а также научных, организаций спорта, культуры, общественных организаций и предприятий реального сектора экономики</b>				
4.1.	Организация деятельности по разработке и внедрению ДОП в сетевой форме с использованием ресурсов образовательных организаций всех типов, в том числе профессиональных и организаций высшего образования, а также научных организаций, организаций спорта, культуры, общественных организаций и предприятий реального сектора экономики (в соответствии с «дорожной картой МО)	Разработка и реализация ДОП в сетевой форме	В течение 2020-2021 годов	Руководитель МОЦ Журавлева М.А. Отв. специалисты МОЦ
4.2.	Вебинар МОЦ «Северной территориальной зоны» «Лучшие практики по разработке и внедрению дополнительных общеобразовательных программ в сетевой форме с использованием ресурсов образовательных организаций всех типов, в том числе профессиональных и организаций высшего образования, а также научных организаций, организаций спорта, культуры, общественных организаций и предприятий реального сектора экономики; привлечение специалистов, разноуровневых программ»	Вебинар	В течение 2020-2021 годов (по согласованию)	Руководитель ЗОЦ Журавлева М.А. Руководители МОЦ
4.3.	Разработка нормативных документов по вопросам внедрения дополнительных общеобразовательных программ в сетевой форме, заключение договоров с организациями.	Локальные акты, приказы	В течение 2020-2021 годов	Руководитель МОЦ Журавлева М.А. Отв. специалисты МОЦ Тараненко О.П.
<b>5. Мероприятия по выравниванию доступности предоставления дополнительного</b>				

***образования детей с учетом региональных особенностей, соответствующих запросам, уровню подготовки и способностям детей с различными образовательными потребностями и возможностями (в том числе одаренных детей, детей из сельской местности и детей, находящихся в трудной жизненной ситуации)***

5.1.	Организация деятельности по разработке и внедрению (в том числе организационно-методическое сопровождение) моделей обеспечения доступности дополнительного образования для детей из сельской местности в соответствии с «дорожной картой» МО	Внедрение моделей доступности ДОД в сельской местности МО	В течение 2020-2021 годов	Заместитель начальника УО Корочинская Л.В. Руководитель МОЦ Журавлева М.А. Отв. специалисты МОЦ
5.2.	Семинар для ОДО в МО Каневской район «Разработка и внедрению моделей обеспечения доступности дополнительного образования для детей из сельской местности МО	Семинар	Октябрь 2020 года	Заместитель начальника УО Корочинская Л.В. Руководитель МОЦ Журавлева М.А. Отв. специалисты МОЦ
5.3.	Круглый стол для педагогов дополнительного образования МОЦ «Северной территориальной зоны» «Методическое обеспечение программ дистанционных курсов дополнительного образования детей. Особенности построения занятий»	Круглый стол	Март 2020 года	Руководитель ЗОЦ Журавлева М.А. Отв. специалисты МОЦ Кравченко И.Ю. Манютина Е.Ю.

***6. Мероприятия по внедрению общедоступного навигатора по дополнительным общеобразовательным программам, соответствующий утвержденным Министерством просвещения Российской Федерации требованиям, позволяющий семьям выбирать образовательные программы, соответствующие запросам и уровню подготовки детей***

6.1.	Информирование общественности и организаций ведомств образования и культуры о функционировании муниципального сегмента АИС «Навигатор дополнительного образования детей Краснодарского края» (далее – АИС «Навигатор»)	Информация на сайтах УО МО, МОЦ, ОДО, в СМИ	В течение 2020-2021 годов	Заместитель начальника УО Корочинская Л.В. Руководитель МОЦ Журавлева М.А. Отв. специалисты МОЦ Тараненко О.П.
6.2.	Организация и проведение информационной кампании о возможностях АИС «Навигатор» для родительского сообщества	Информация на сайтах УО МО, МОЦ, ОДО, в СМИ	В течение 2020-2021 годов	Заместитель начальника УО Корочинская Л.В. Отв.

				специалисты МОЦ Кузнецова И.Е. Ситникова Л.С.
6.3.	Консультирование модераторов ОДО по вопросам функционирования АИС «Навигатор»	Консультации	В течение 2020-2021 годов	Отв. специалисты МОЦ Тараненко О.П.
6.4.	Инструктивный вебинар «Организация работы в АИС «Навигатор»	Вебинар	В течение 2020 года	Руководитель ЗОЦ Руководители МОЦ